

Turnos: Tarde: Terça: 15h30-17h10 | Quinta: 13h30-15h10

Professor: João Maurício Hypólito

Email: prof.joao.hypolito@gmail.com

Assunto iniciando com: AGO005T- [TARDE]

Ementa: Definição de projeto segundo concepção difundida pelas melhores práticas de gestão de projetos. Histórico do desenvolvimento do conjunto de conhecimentos de gestão de projetos. Comparação entre o gerenciamento por projetos com o gerenciamento tradicional. O ciclo de vida de um projeto. Os fatores de sucesso e insucesso de projetos e sua mensuração. As dez áreas de conhecimento para a gerenciamenento de projetos e seus processos: Integração, Partes Interessadas, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições.	Objetivo: Conhecer a aplicar Técnicas, métodos e ferramentas para o gerenciamento eficaz de projetos.
--	--

Bibliografia:

Básica		
Autor	Título	Editora/Ano
BRUZZI, Demerval Guilarducci	Gerência de Projetos	Editora SENAC, 2008
CAVALIERI, A et al.	AMA - Manual de Gerenciamento de Projetos	Brasport, 2009
PMI. PMBOK	Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (5ªEd ou 7ªEd+)	Project Management Institute, 2013 2024
Complementar		
GIDO, J; CLEMENTS, J. P.	Gestão de projetos.	Cengage, 2007

Critério de Avaliação

Os alunos são avaliados em: Frequência nas aulas, Trabalhos (desenvolvimento de artefatos de gerenciamento), Provas (em forma de testes de múltiplas escolhas) e Bônus (participação em eventos da Faculdade).		
Frequência (Freq) calculada com: Aulas assistidas (AA) e Aulas dadas (AD)	Freq=(AA/AD) * 100	Forma das Avaliações:
Média de Notas dos Trabalhos (Artefatos de Gerenciamento de Projetos)	MTr	Provas: Teste com múltiplas escolhas
Média de Notas das DUAS maiores notas de provas (2 Bimestrais e uma final)	MAv	Avaliações parciais poderão ser feitas em grupo (a critério do professor).
Média da Nota de Bônus (0.0 - 1.0) em participação em eventos da Faculdade.	MBo	A Nota de Bônus varia de 0 a 1, dependendo da quantidade de eventos
Nota: Média = 0.4*MAv + 0.6*MTr + Mbo [limitada à 10 pontos]		
Se Freq < 75% ENTÃO: REPROVADO POR FALTA SENÃO: Se Média > 10 ENTÃO: Média = 10 Se Média < 6.0 ENTÃO: "Reprovado", SENÃO: "APROVADO"		

Esta disciplina aborda o PMBOK e seus conceitos que norteiam o desenvolvimento do gerenciamento de projetos.	
Os Trabalhos devem apresentar os artefatos de gerenciamento bem como os arquivos descritivos dos processos de uso dos artefatos. As entregas serão concentradas, dividindo as áreas de gerenciamento propostas no PMBOK em dois blocos; o agrupamento é determinado abaixo. As entregas são denominadas T1 e T2. Com estas entregas é a calculada a média Mtr. Os agrupamentos são os seguintes:	
1ª	Artefatos de Gerenciamento de Integração, Escopo, Partes Interessadas, Tempo e Custo
2ª	1ª AvParcial + Artefatos de Gerenciamento de Risco, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação e Aquisição

Note: Como o PMBOK propõe uma constante revisão dos artefatos e processos de gerenciamento à medida que o planejamento e execução do projeto aconteçam, então as entregas parciais T1 e T2 podem contemplar uma revisão (e aprimoramento) dos artefatos das avaliações anteriores.
As Provas Bimestrais (P1 e P2) e a Prova P3 serão em formato de Teste de Múltiplas escolhas podendo, em cada questão, haver mais de uma alternativa correta. Normas complementares das provas são apresentadas (por escrito) na realização das provas.