

Turnos: Tarde: Terça: 15h30-17h10 | Quinta: 13h30-15h10

Professor: João Maurício Hypólito

Email: prof.joao.hypolito@gmail.com

Assunto iniciando com: AGO005T- [TARDE]

Ementa: Definição de projeto segundo concepção difundida pelas melhores práticas de gestão de projetos. Histórico do desenvolvimento do conjunto de conhecimentos de gestão de projetos. Comparação ente o gerenciamento por projetos com o gerenciamento tradicional. O ciclo de vida de um projeto. Os fatores de sucesso e insucesso de projetos e sua mensuração. As nove áreas de conhecimento para a gestão de projetos e seus processos: Integração, Partes Interessadas, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições.	Objetivo: Conhecer a aplicar Técnicas, métodos e ferramentas para o gerenciamento eficaz de projetos.
---	--

Bibliografia:

Básica		
Autor	Título	Editora/Ano
BRUZZI, Demerval Guilarducci	Gerência de Projetos	Editora SENAC, 2008
CAVALIERI, A et al.	AMA - Manual de Gerenciamento de Projetos	Brasport, 2009
PMI. PMBOK	Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (5ªEd ou 7ªEd+)	Project Management Institute, 2013 2024
Complementar		
GIDO, J; CLEMENTS, J. P.	Gestão de projetos.	Cengage, 2007

Critério de Avaliação

Os alunos são avaliados segundo: Frequência nas aulas, desenvolvimento de artefatos de gerenciamento e avaliações em forma de prova		
Frequência (Freq) calculada com: Aulas assistidas (AA) e Aulas dadas (AD)	Freq=(AA/AD) * 100	Forma das Avaliações:
Média de Notas das Avaliações de Artefatos de Gerenciamento de Projetos	MAv	Provas: Teste com múltiplas escolhas
Média de Notas das DUAS maiores notas de provas (2 Bimestrais e uma final)	MPr	Avaliações parciais poderão ser feitas em grupo (a critério do professor).
Nota de Bônus em participação em eventos da Faculdade	NBo	A Nota de Bônus varia de 0 a 1, dependendo da quantidade de eventos
Nota Final: MFinal = 0.55*MAv + 0.45*Mpr + Nbo [limitada à 10 pontos]	Se Freq < 75% ENTÃO: <u>REPROVADO POR FALTA</u> SENÃO: Se MFinal > 10 ENTÃO: MFinal=10 Se MFinal < 6.0 ENTÃO: "Reprovado", SENÃO: "APROVADO"	

Esta disciplina aborda o PMBOK e seus conceitos que norteiam o desenvolvimento do gerenciamento de projetos.	
Para as avaliações parciais devem ser desenvolvidos os artefatos e tabuladas as ações para a implantação de processos que visem o pleno gerenciamento nas áreas de conhecimento propostas no PMBOK. Para isso as avaliações parciais constituem de entrega e reconhecimento de qualidade nas seguintes áreas de conhecimento:	
1ª	Artefatos de Gerenciamento de Integração, Escopo, Partes Interessadas, Tempo e Custo
2ª	1ª AvParcial + Artefatos de Gerenciamento de Risco, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação e Aquisição

Note: Como o PMBOK propõe uma constante revisão dos artefatos e processos de gerenciamento à medida que o planejamento e execução do projeto aconteçam, então as avaliações parciais 2, 3 e 4 podem contemplar uma revisão (e aprimoramento) dos artefatos das avaliações anteriores.