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Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos 
[Descreva o objetivo do Plano de gerenciamento dos custos]. 
O Plano de gerenciamento dos custos descreve como os processos dos custos serão executados, 
controlados, monitorados e encerrados. 
Além de servir como guia para a equipe durante todo o projeto. 
 

Método de gerenciamento dos custos  
[Use as seções seguintes para identificar os componentes do Plano de gerenciamento dos custos ou modifique-as para encontrar suas 
necessidades.] 
 
Gerenciar os custos do projeto requer um Plano de gerenciamento dos custos aprovado englobando os 
principais processos dos custos definidos abaixo. O Plano de gerenciamento dos custos é desenvolvido e 
aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os 
processos dos custos serão executados, controlados, monitorados e encerrados. 
 

Processos dos custos 
 
Estimar os custos 

Processo de estimar dos custos dos recursos necessários para executar as atividades do projeto.. 
 
Determinar o orçamento 
 Processo de agregar os custos estimados das atividades para estabelecer uma linha de base. 
 
Controlar os custos 

Processo de monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar alterações na linha 
de base dos custos.. 

 
 

Documentos padronizados dos custos 
[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos das aquisições. Indique onde estão armazenados, como serão 
usados, e os responsáveis envolvidos.] 
 

Documento Descrição Template 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

Ferramentas 
[Descreve as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano, como serão usadas e seu responsável.] 
 
 
 
 

Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto 
[Descreva os papéis e suas responsabilidades, competências e autoridade necessárias relacionados com os custos; onde: 
Papel: designação que descreve a parte de um projeto pela qual uma pessoa é responsável e responde pelos resultados.  
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Responsabilidade: trabalho que se espera que um membro da equipe do projeto execute para concluir as atividades do projeto. 
Autoridade: direito de aplicar recursos do projeto, tomar decisões e aprovar. 
Competência: habilidade e capacidade necessária para concluir atividades do projeto. 
] 
 

Papel Responsabilidades Competências Autoridade 

    
    
    
 
 
 

Plano de gerenciamento dos custos 
[Descreva abaixo todos os processos relacionados com os custos do projeto.] 
 

Estimar os custos 
[Descreva como os custos serão estimados.] 
 

Determinar o orçamento 
[Descreva como o orçamento será determinado.] 
 

Controlar os custos 
[Descreva como os custos serão controlados e monitorados.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovações 

Participante Assinatura Data 

Patrocinador do Projeto   

Gerente do Projeto   

 
 


